



● Frontend MVP (Leaflet)

● 49+ tests backend

● Lazy health check registry.py

● BLOQUEANTE: alembic upgrade head

● Heatmap Deck.gl toggle

● Sprint 1.1 → 1.2 → 1.3

influencia

● 🏠 MVP en producción (fin F5)

● KPIS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

KPI	Actual (hoy)	Meta Sprint 0	Meta demo (F2)	Meta MVP prod (F5)
AGEBs con geom + demografía	267 ❌	>50,000	>50,000	>50,000
Establecimientos DENGUE en BD	~1.4M ⚠️	>600k	>1M	>2M
Tiempo generación de reporte	3-8 min ⚠️	<60 seg	<30 seg	<15 seg
Módulos funcionales	1 (Reportes MVP)	1	2 (+ Site Selector)	4 (todos)
Tests backend	49+ ✅	>49	>80	>120
Cobertura DENGUE (estados)	15/32 ⚠️	16	16	32

Duración estimada

~3 meses

sesiones ~2h, 4-5 días/semana

Credenciales dev

admin@predik.local / dev_password_admin

URLs de desarrollo

Frontend: localhost:5173

Backend: localhost:8000

Rama activa

feature/deuda-tecnica-previa-etl

predik-geo · Generado 2026-06-24 · docs/diagrama-estado-proyecto.html